

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Проектный менеджмент

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Менеджмента**

Учебный план b380302_23_3 мен_убпп.plx
Направление 38.03.02 - РФ, 580200 - КР Менеджмент
Профиль " Управление бизнес-процессами производства "

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Программу составил(и): к.т.н., доцент , Жилкина Н.П.; к.э.н., доцент, Сулеева Д.А.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	24	24	24	24
Практические	24	24	24	24
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	12	12	12	12
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48,3	48,3	48,3	48,3
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих осуществить разработку и контроль реализации проекта на основе анализа воздействующих факторов, предложить оптимальный вариант использования всех ресурсов для достижения целей проекта
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Статистика	
2.1.2	Экономика фирмы	
2.1.3	Управление современной организацией	
2.1.4	Документационное обеспечение управления	
2.1.5	Финансы и кредит	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.2	Процессы принятия управленческих решений	
2.2.3	Риск-менеджмент	
2.2.4	Бизнес-планирование	
2.2.5	Инновационный менеджмент	
2.2.6	Управление организационным развитием	
2.2.7	Организация бизнес-процессов в производстве	
2.2.8	Инвестиционный менеджмент в производстве	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-7: Способен решать профессиональные задачи по разработке инвестиционного проекта****Знать:**

-процессы управления инвестиционными проектами, принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами;
 -основы инвестиционного и стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта;
 -основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта;
 -основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта

Уметь:

-выбирать вариант инвестиционного проекта;
 -формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта;
 -разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды;
 -планировать управление содержанием инвестиционного процесса, применять методики разработки плана управления инвестиционным проектом

Владеть:

-навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности и целями проекта;
 -навыками определения содержания инвестиционного проекта, разработки и утверждения плана работ инвестиционного проекта;
 -навыками предварительной оценки эффективности инвестиционного проекта

ПК-5: Способен разрабатывать, внедрять и предлагать мероприятия для усовершенствования системы процессного управления организации**Знать:**

Современные методы процессного управления организацией; методы ведения плановой работы в организации; порядок разработки перспективных планов производственной и хозяйственной деятельности; оценку экономической эффективности процессного управления.

Уметь:

Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области процессного управления организацией; выбирать способы организации процессного управления организацией; осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения планов управления бизнес-процессов производства; выполнять определенные технические расчеты, графические и вычислительные работы при процессном управлении

Владеть:

Навыками организации работ по процессному управлению организации; навыками разработки мероприятий по совершенствованию управления бизнес-процессов на предприятии; навыками подготовки и разработки бизнес-планов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен**3.1 Знать:**

-процессы управления инвестиционными проектами, принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами;
 -основы инвестиционного и стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта;
 -основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта;
 -основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта

Современные методы процессного управления организацией; методы ведения плановой работы в организации; порядок разработки перспективных планов производственной и хозяйственной деятельности; оценку экономической эффективности процессного управления.

3.2 Уметь:

-выбирать вариант инвестиционного проекта;
 -формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта;
 -разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды;
 -планировать управление содержанием инвестиционного процесса, применять методики разработки плана управления инвестиционным проектом

Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области процессного управления организацией; выбирать способы организации процессного управления организацией; осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения планов управления бизнес-процессов производства; выполнять определенные технические расчеты, графические и вычислительные работы при процессном управлении

3.3 Владеть:

-навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности и целями проекта;
 -навыками определения содержания инвестиционного проекта, разработки и утверждения плана работ инвестиционного проекта;
 -навыками предварительной оценки эффективности инвестиционного проекта

Навыками организации работ по процессному управлению организации; навыками разработки мероприятий по совершенствованию управления бизнес-процессов на предприятии; навыками подготовки и разработки бизнес-планов